Руководителю службы строительного надзора Астраханской области Ю.В.Сомову

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Буран» ИНН 0533011535

Наименование организации-застройщика за ноябрь 2020 года

Отчетный период – наименование месяца

| N₂ | Наименование показателя | г. Астрахань, ул. Бакинская 90 | | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| п/п | | Наименование объекта I | Наименование объекта 2 | Наименование объекта |
| 1. | Количество зарегистрированных договоров долевого участия, <u>все-</u> <u>го/месяц</u> , в том числе: | 230/1 | | - |
| 1.1 | эскроу | - | - | - |
| 1.2 | без эскроу | 230/1 | - | - |
| 1.3 | с юридическими лицами | | - | _ |
| 1.4 | с гражданами | 230/1 | - | - |
| 2. | Количество граждан, заключив- ших договора долевого участия, всего/месяц | 246/1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 3. | Количество юридических лиц, заключивших договора долевого участия, всего/месяц | | | - |
| 4. | Количество денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком за отчетный месяц, млн. руб., всего/месяц | 763,1/6,6 | | |
| 5. | Степень готовности объекта на конец месяца, % | 99% | - | - |
| 6. | В случае приостановки строи- тельства: причина приостановки строительства объекта и срок | - | - | |
| 7. | Планируемые сроки ввода объ- екта в эксплуатацию | | - - | - |
| 8 | Информация о переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию с указанием причин | - | , 10. 4 10 11 | # ** |
| 9. | Количество денежных средств необходимых для завершения строительства, млн.руб., естомиченн | BECKING 5 | * | |

«15» декабря 2020 г.

Руководитель организации-застройщика

МΠ

(Сайгидмагомедов Ш.А.) Расшифровка ФИО

Исполнитель: Луцкий Владислав Олегович, т. 73-00-00

ВНИМАНИЕ: ежемесячная информация представляется на адрес электрон.почты: <u>stroinadzor@astrobl.ru</u> до 15 числа месяца, следующего за отчетным.